

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Новожедринская средняя  
общеобразовательная школа»

## **ПРИКАЗ**

14.01.2022 г. № 4/2

с. Новожедрино

[ Об утверждении рабочей группы и ]  
дорожной карты по созданию и  
функционированию Центра  
образования естественно-научной  
и технологической  
направленностей «Точка роста» в  
МБОУ «Новожедринская СОШ»

Во исполнение постановления Правительства Оренбургской области от 24.11.2020 №991-пп «О создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», на основании приказа МО Оренбургской области от 30.12.2020 № 01-21/1848 «О создании и функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Оренбургской области», приказа отдела образования администрации МО Матвеевский район от 30.12.2020 г. №01-10/268 «Об утверждении рабочей группы и дорожной карты по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и в целях реализации в МБОУ «Новожедринская СОШ» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить состав рабочей группы по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее по тексту Центр) в МБОУ «Новожедринская СОШ» в 2022 году согласно приложению № 1.
2. Поручить рабочей группе рассмотреть концепцию проекта зонирования, косметического ремонта помещений и с учетом сроков его реализации, разработать эскизы помещений Центра.

3. Утвердить Дорожную карту по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» согласно приложению №2.
4. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Новожедринская СОШ» в 2022 г. согласно приложению № 3.
5. Рабочей группе МБОУ «Новожедринская СОШ»:
  - 5.1. Организовать работу по созданию и функционированию центра «Точка Роста»
  - 5.2. Использовать в работе индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в МБОУ «Новожедринская СОШ», расположенной в сельской местности, центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденные приказом МО Оренбургской области от 30.12.2020 № 01-21/1848 «О создании и функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Оренбургской области»
  - 5.3. Разработать и утвердить положение о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на основе типового положения, утвержденные приказом МО Оренбургской области от 30.12.2020 № 01-21/1848 «О создании и функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Оренбургской области»
  - 5.4. Строить работу по созданию центра согласно Дорожной карте.
  - 5.5. Использовать в работе методические рекомендации ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» Центра информационно-аналитического и проектного сопровождения национальных проектов по оформлению и зонированию помещений центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
6. Заместителю директора по УВР Шиховцовой В.Ю. обеспечить методическое сопровождение функционирования Центра в 2022 г. согласно дорожной карте и плану школы в течение 2022-2023 гг.
7. Возложить на учителя информатики Шарафиеву Л.З. координацию деятельности по созданию и функционированию Центра в МБОУ «Новожедринская СОШ» в соответствии с нормативными документами и рекомендациями Министерства образования Оренбургской области в установленные сроки.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в МБОУ «Новожедринская СОШ» в соответствии с нормативными документами и рекомендациями Министерства образования Оренбургской области в установленные сроки оставляю за собой.

Директор школы:



Козлов Н.М.

Состав рабочей группы по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Новожедринская СОШ» в 2022г.

№	ФИО члена рабочей группы	Должность
1	Козлов Н.М.	Директор МБОУ «Новожедринская СОШ»
2	Шиховцова В.Ю.	Заместитель директора по УВР
3	Радина М.А.	Заместитель директора по УВР
4	Шарафиева Л.З.	Учитель информатики
5	Четвергова Н.В.	Учитель химии и биологии
6	Бурдынюк И.А.	Учитель биологии
7	Маслеха Н.В.	Библиотекарь

Дорожная карта  
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Новожедринская СОШ» в 2022г.

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Сроки реализации
<b>I Организационно-правовая деятельность</b>			
1	Приказ «О формировании рабочей группы по разработке эскизов помещений в соответствии с утвержденными дизайн-проектами и проектом зонирования»	Директор	Январь 2022
2	Определение помещений для инфраструктуры Центра	Рабочая группа	Январь 2022
3	Заключение соглашения между Министерством образования Оренбургской области и МО о реализации мероприятий по созданию Центра	Директор	Май 2022
4	Приказ «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Директор	Январь 2022
5	Приказ «Об утверждении положения о Центре образования цифрового и	Директор	Январь 2022

	гуманитарного профилей «Точка роста»		
6	Приказ «О назначении руководителей Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Директор	Январь 2022
7	Приказ «О формировании рабочей группы по развитию и модернизации образовательных программ общего и дополнительного образования»	Директор	Июнь 2022
8	Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра	Директор	Август 2022
9	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендом для установки в центре	Отдел образования, директор	Январь 2022
10	Заключение соглашения между отделом образования и ОО о реализации мероприятий по созданию Центра	Отдел образования, ОО	Январь 2022
11	Подготовка технического задания на выполнение косметического ремонта, закупки оборудования и мебели	Отдел образования, ОО	Январь-февраль 2022
12	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов	Отдел образования	Февраль 2022
13	Закупка, доставка и наладка оборудования	Отдел образования, ОО	Май-август 2022
14	Корректировка и разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, реализуемых на базе Центра	ОО	Май-август 2022
15	Косметический ремонт, приведение площадок ОО в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Отдел образования ОО	Июнь 2022
16	Приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	ОО согласно графику	Июль-август 2022
17	Закупка брендовых атрибутов	ОО согласно графику	Июль-август 2022
18	Лицензирование образовательной деятельности Центра (при необходимости)	ОО согласно графику	Август 2022

19	Формирование графика работы Центра, расписания занятий в Центре	ОО согласно графику	Август 2022
20	Подготовка сценария открытия Центра	ОО согласно графику	Август 2022
21	Организация набора детей, обучающихся по программе Центра	ОО согласно графику	Сентябрь 2022
22	Открытие Центра	Отдел образования, ОО	Сентябрь 2022
23	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, реализуемых на базе Центра	ОО	Сентябрь 2022
24	Корректировка школьных заданий для ОО по реализуемым на базе Центра дополнительным общеобразовательным программам	Отдел образования, ОО	Сентябрь 2022
25	Заседание рабочей группы	ОО	2 раза в месяц
26	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	ОО	Ежемесячно, на заседании рабочей группы

## II Кадровое обеспечение и методическое сопровождение

2	Информационно-методическое совещание «Точка роста» на территории Матвеевского района в 2022 году: концепция, нормативная база, требования к условиям реализации мероприятий	РМК	Март 2022
3	Требования к дополнительным общеобразовательным программам, реализующим в рамках Центра «Точка роста»	РМК	Апрель 2022
4	Взять документацию	РМК	Май 2022

## III Аналитическая и мониторинговая деятельность

1	Анализ работы Центра подготовка отчета по итогам работы Центра;	МБОУ	Май
1.1.	презентация отчета по итогам работы Центра;	МБОУ	Август
1.2.	размещение отчета по итогам работы Центра на сайте ОО	МБОУ	
1.3.		МБОУ	
2	Изучение и обобщение	МБОУ	В течение года

	информационно-аналитических материалов в рамках сетевого взаимодействия по итогам работы Центра		
3	Принятие управленческих решений	Отдел образования	В течение года

Приложение № 3 к приказу  
№ 4/2 от 14.01.2022

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Новожедринская СОШ» в 2022 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственные за информационное сопровождение
1	Информация о начале реализации проекта Проведение заседания рабочей группы Отдела образования с рабочей группой ОО Пресс-конференция руководителя	Муниципальное печатное СМИ Интернет-ресурсы, администрация школы Социальные сети	Март	Стартовая пресс-конференция об основном содержании и этапах реализации создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Статьи, новости Новости, анонсы Новости, фоторепортаж	Руководитель ОО
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Муниципальное печатное СМИ Интернет-ресурсы администрации, отдела образования и школы Социальные сети	Апрель-май	Подготовленные материалы	Новости, интервью Новости, анонсы Новости, фоторепортаж	Руководитель ОО
3	Мероприятия по	Муниципал	Март-	Выпускается	Новости,	ОО

	повышению квалификации педагогов Центров с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	ьное печатное СМИ Интернет-ресурсы администрации, отдела образования и школы  Социальные сети	ноябрь	новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте отдела образования, на сайте школы	анонсы  Новости, фоторепортаж	
4	Начало ремонтных работ (закупка оборудования, запуск страницы сайта, запуск горячей линии по вопросам записи детей)	Муниципальное печатное СМИ Интернет-ресурсы администрации, отдела образования и школы  Социальные сети	Май-июнь	Публикация адреса площадки, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту	Новости  Новости, фоторепортаж	Отдел образования, ОО
5	Старт набора детей/запуск рекламной кампании	Муниципальное печатное СМИ Интернет-ресурсы администрации, отдела образования и школы  Социальные сети	Август	Онлайн реклама на сайте отдела образования, школы. Размещение информационных листов в местах массового пребывания жителей Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Новости, интервью  Статьи, новости, анонсы, фоторепортаж	Отдел образования, ОО

6	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр	Социальные сети	Август-сентябрь		Новости, анонсы, фоторепортаж	Отдел образования, ОО
7	Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком	Муниципальное печатное СМИ Интернет-ресурсы администрации, отдела образования и школы Социальные сети	Июнь - август	Администрация Матвеевского района и отдел образования публикует информацию о статусе ремонтных работ Выход обзорного репортажа по итогам выезда на места	Новости, интервью, фоторепортаж	Отдел образования, руководитель ОО
8	Окончание ремонта помещений/установка и настройка оборудования/приёмка	Муниципальное печатное СМИ Интернет-ресурсы администрации, отдела образования и школы Социальные сети	Август-сентябрь	Директор школы проводит совещание совместно с главой администрации перед началом очередного учебного года там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных СМИ делают пресс-	Новости, интервью, статьи, фоторепортаж	руководитель ОО



				подход, все участники дают подробные комментарии		
9	Торжественное открытие Центра в образовательной организации	Муниципальное печатное СМИ  Интернет-ресурсы администрации, отдела образования и школы  Социальные сети	Сентябрь	Глава администрации Матвеевского района, отдел образования посещают школу, участвуют в торжественном открытии Центра. Делается фоторепортаж и видеосъемка для дальнейшего использования в работе	Новости, интервью, статьи, новости, анонсы	Отдел образования, руководитель ОО
10	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Муниципальное печатное СМИ  Интернет-ресурсы администрации, отдела образования и школы  Социальные сети	Октябрь-декабрь	Выезд журналистов в школу, где им показывают образовательный процесс в Центре, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Новости, интервью, статьи, анонсы	Отдел образования, руководитель ОО